

Městský úřad Strakonice

Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

Naše č. j.: MUST/010913/2026/OD/bla
Sp. zn.: MUST/010913/2026

Vyřizuje: Ing. Kateřina Blažková
Telefon: 383 700 290
E-mail: katerina.blazkova@mu-st.cz

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44
386 01 Strakonice
IČ: 26018055

Datum: 09.03.2026
Vypraveno:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, č. j. KRPC-21350-2/ČJ-2025-020706 ze dne 25.2.2026,

s t a n o v u j e

žadateli:

společnosti ZNAKON, a.s., IČ: 26018055, Sousedovice 44, 386 01 Strakonice,

přechodnou úpravu provozu dle předložených návrhů DIO

na silnicích č. II/139, II/173, III/13910, III/13912, III/13913, III/13914, III/1398 a na místních komunikacích v Radomyšli z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl – průtah“, a to v termínu:

od 30.3.2026 do 30.6.2026

za těchto podmínek:

1. Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předložených a Policií ČR schválených návrhů DIO, pracovních schémat B/5, B/6 TP 66 a plánů jednotlivých etap stavebních prací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
2. V případě dopravních komplikací **bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob.**
3. **Pracovní místa budou z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvětlena výstražnými světly.**
4. Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvětleny výstražnými světly.
5. Užití dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem

- na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).
6. Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.
 7. V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat.
 8. Po skončení prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno.
 9. Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo – černým pruhem o šíři 50 mm.
 10. Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá **pan František Blatský, stavbyvedoucí – tel. 602 145 267**. Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastizitelná.
 11. V případě potřeby si správní orgán a Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit nebo doplnit.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad obdržel dne 4.3.2026 žádost od společnosti ZNAKON, a.s., IČ: 26018055, Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích, z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl – průtah“, a to v termínu od 30.3.2026 do 30.6.2026. K žádosti bylo přiloženo dopravně inženýrské opatření s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu – Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice. Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Ing. Václav Býček
vedoucí odboru

Počet listů: 2

Počet příloh: 1x situace DIO potvrzené Policií ČR, 1x harmonogram

Počet stran příloh: 11

Rozdělovník:

ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-21350-2/ČJ-2025-020706)
vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku Úřadu městyse Radomyšl, Maltézské náměstí 82, 387 31 Radomyšl
1x na úřední desku Obecního úřadu Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku Obecního úřadu Osek, Osek 77, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku Obecního úřadu Přeštovice, Přeštovice 36, 386 01 Strakonice
1x na úřední desku Obecního úřadu Řepice, Řepice 1, 386 01 Strakonice

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Strakonice, zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Strakonice způsobem umožňujícím dálkový přístup (pátý den po vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti, dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Strakonice).

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: 10.3. 2026

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: 10.3. 2026

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí.

Toto opatření obecné povahy vč. přílohy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce:

- Úřadu městyse Radomyšl
- Obecního úřadu Chrášťovice
- Obecního úřadu Osek
- Obecního úřadu Přešťovice
- Obecního úřadu Řepice

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Strakonice, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.



Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN ISO 45001:2018

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, PSČ 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Strukturovaný předpokládaný harmonogram prací na rok 2026

pro stavbu

„Rekonstrukce silnice II/173,139 Radomyšl – průtah – Rojice a III/13910 Láz“

realizovanou společností ZNAKON, a.s., s financováním ze SFDI.

Termín zahájení: 30. březen 2026

Doba realizace: cca 3 měsíce (březen – červen 2026)

Etapy v roce 2026: I. Etapa SO 102 (silnice II/139, km 19,788-20,030) + SO 103 (silnice II/173, km 7,574-7,766), II. Etapa SO 101- dokončení zbývajících částí (silnice II/173, km 6,912-7,574)

Realizované stavební objekty v roce 2025:

- SO 106 – silnice III/13910 (km 1,858 – 3,968)
- SO 105 – silnice II/173 (km 8,444 – 9,600)
- SO 104 – silnice III/173 (km 7,766 – 8,444)
- SO 101 – část v lokalitě Souhrady (bez úseku zasahujícího do budoucí stavby vodovodu)

Plánované stavební objekty v roce 2026:

- SO 102 (silnice II/139, km 19,788-20,030) + SO 103 (silnice II/173, km 7,574-7,766) – dokončení vynechaných částí (I. etapa)
- SO 101 (silnice II/173, km 6,912-7,574) – dokončení zbývajících částí (II. etapa)

TELEFON
+420 383 321 445
+420 383 322 552

FAX
+420 383 322 553

WEB
<http://www.znakon.cz>
info@znakon.cz

IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

BANKOVNÍ SPOJENÍ
UniCredit Bank
č.účtu 430270000/2700



Podrobný harmonogram prací

Datum	Stavební objekt	Práce
2026		
30. 3. – cca polovina května 2026	SO 102 + SO 103 (vodovod – Městys Radomyšl)	Výměna vodovodního řadu a přípojek, provizorní povrchy (koordinace).
4. 5. – 30. 5. 2026	I. etapa – SO 102 (silnice II/139, km 19,788-20,030) + SO 103 (silnice II/173, km 7,574-7,766)	Dokončení vynechaných úseků komunikace v SO 102 a SO 103: přípravné práce, lokální sanace, úpravy šachet a vpustí, zřízení podkladních vrstev dle PD/technologie, spojovací postřiky, pokládka ložné a obrusné vrstvy, krajnice a sjezdy, vodorovné DZ, úklid, uvedení do provozu.
4. 5. – 30. 5. 2026	Městys Radomyšl (související – SO 101)	Nový přechod pro chodce (SO 101) a nástupiště autobusových zastávek (částečná uzavírka).
1. 6. – 30. 6. 2026	II. etapa – SO 101 (silnice II/173, km 6,912-7,574)	Dokončení zbývajících částí SO 101: přípravné práce a lokální sanace, zřízení podkladních vrstev dle PD/technologie, spojovací postřiky, pokládka ložné a obrusné vrstvy, krajnice a sjezdy, vodorovné DZ, dokončovací práce, uvedení do provozu.

Poznámky:

- Jedná se o předpokládaný harmonogram prací na rok 2026. Etapizace v roce 2026: I. etapa SO 102 (silnice II/139, km 19,788-20,030) + SO 103 (silnice II/173, km 7,574-7,766), II. etapa SO 101 - dokončení zbývajících částí (silnice II/173, km 6,912-7,574).
- V úsecích SO 102 a SO 103 bude postup prací koordinován s výstavbou vodovodu (investor Městys Radomyšl).
- Práce budou závislé na klimatických podmínkách – především pokládka asfaltových vrstev a pokládka polyetylénového potrubí.

Příloha k čj: KRPC-21350-2/ČJ-2026-020706 ze dne 25.2.2026




Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo - černým pruhem v šíři 50 mm!
Škrtnout aktuálně neplatné cíle.

- místní komunikace
- stávající svislé DZ

- Uzavřený úsek silnice II/173, 139 Radomyšl
- objízdňá trasa I/4 Nová Hospoda - I/20 křiž. Rojice/Sedlice (nad 3,5 t)
- objízdňá trasa (místní provoz do 3,5t)

Uzavřený úsek silnice II/173, 139 Radomyšl

Příloha k čj: KRPC-21350-2/ČJ-2026-020706 ze dne 25.2.2026



I. ETAPA (SO 102 a SO 103)

II. ETAPA (SO 101-dokončení zbývající části)

Bude provedena částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu(zúžení vozovky). Provoz v dotčeném úseku bude zachován a řízen střídavě v jednom pruhu. Řízení provozu bude zajištěno dočasným světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo osobou poučenou, dle aktuální situace, technologického postupu a fáze realizace.

objíždná trasa (Místní provoz do 3,5t)

Tranzit:

1/4 Nová Hospoda - I/20 křiž. Rojice/Sedlice

Místní do 3,5t :

MK Radomyšl -ul.Do Růt'áku- Sídliště - Blatenská

Příloha k čj: KRPC-21350-2/ČJ-2026-020706 ze dne 25.2.2026






Rekonstrukce silnice II/173,139 Radomyšl, průtah

DIO - Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl, průtah

- I. ETAPA** Úplná uzavírka - bude povolen vjezd pouze vozidlům stavby a BUS
- II. ETAPA** Částečná uzavírka - v každém okamžiku bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh (pravý nebo levý)






Rekonstrukce silnice II/173,139 Radomyšl, průtah

DIO - Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl, průtah

- I. ETAPA** Úplná uzavírka - bude povolen vjezd pouze vozidlům stavby
- II. ETAPA** Částečná uzavírka - v každém okamžiku bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh (pravý nebo levý)







Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl, průtah


DIO - Rekonstrukce silnice II/173, 139 Radomyšl, průtah

II. ETAPA Úplná uzavírka - bude povolen vjezd pouze vozidlům stavby a BUS




DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OBCI (B/6)
Uzavírka jednoho jízdního pruhu




DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
Objíždění pracovního místa - řízení dopravy osobami poučenými



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ V OBC (B/5)
Uzavírka jednoho jízdního pruhu



ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRACOVNÍHO MÍSTA

DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ

